

河东区 2024 年一季度民生重点项目进展情况

序号	项目名称	牵头部门	配合部门	具体进展情况
1	农村公路新改建工程	交通分局	各镇街、区财政局	3 个续建项目均已开工。新建设民生道路中现已完成汤头街道、八湖镇共计 10.2 公里道路的设计工作，目前这些项目已进入招投标程序。
2	农村公路危桥改造工程	交通分局	汤头街道、郑旺镇、 区财政局	目前，2 座危桥正在均已完成图纸设计工作，郑旺镇张家湾大桥已完成立项及图纸评审工作，正在进行洪评、环评等相关工作，崔家台子桥正在进行招投标工作。
3	河东区农村生活污水治理项目	临沂市生态环境局河东分局	各镇街	目前已编写 2024 年《河东区农村生活污水治理及农村黑臭水体治理实施方案》（征求意见稿），目前，我们正积极征求各单位对常务会议议题的提报意见。
4	河东区农村黑臭水体治理项目	临沂市生态环境局河东分局	各镇街	目前已编写 2024 年《河东区农村生活污水治理及农村黑臭水体治理实施方案》（征求意见稿），目前，我们正积极征求各单位对常务会议议题的提报意见。
5	临沂第二十六中学	教体局	住建局	图审已完成，正在做项目控价

6	临沂东兴实验学校（启阳校区）	教体局	行政审批局、自然资源局	图审和控价财审已完成，正在准备招标文件
7	学校操场更新改造	教体局	项目实施学校	正在做项目控价
8	临沂幸福小学	教体局	临沂幸福小学	项目控价已完成，正在报财政审核，准备招标文件
9	产业项目双保险项目	河东区乡村振兴局	中国人民财产保险股份有限公司临沂分公司	未到时间节点
10	雨露计划职业教育补助项目	河东区乡村振兴局	各镇街	2023年秋季已核实完名单，2024年春季未到时间节点
11	三无失能人员护理补助项目	河东区乡村振兴局	各镇街	名单已核实上报，已申请资金