

类别	项目名称	实施内容	牵头部门	实施主体 配合单位	具体进展情况	进度
教育 建设 计划	科教创新城浙大 农研院项目	一期规划建设科创大楼、研究 大楼、培训大楼，总建筑面积 约 7.2 万平方米	相公街道	临沂城发集团	第一、二、三季度节点计划完 成，第四季度 4 号楼、5 号楼 主体完成 4 层，6 号楼主体完 成 12 层，7 号楼地下室完成。	完成任务
水利 建设 计划	东城新区引水工 程	河道开挖疏浚、修筑护坡，生 态叠水坝、河道两岸修筑绿道 等	区水务局	太平街道、九曲街道	已完成建设任务。	完成任务

	李公河治理提升工程	实施李公河涝洼地治理、闸坝提升、右岸堤顶硬化等 3 项工程		九曲街道、凤凰岭街道	已完成建设任务。	完成任务
		李公河西支(北京东路-污水处理厂)河道清淤	区综合行政执法局	区财政局、区水务局	已完成施工。	完成任务
	汪塘治理工程	实施农村 10 座汪塘整治、生态绿化等	区水务局	汤头、太平、相公、凤凰岭、梅埠、汤河	已完成建设任务。	完成任务
水利建设计划	张家庄水库加固提升工程	主坝帷幕灌浆，溢洪道维修改造，坝顶混凝土路面硬化等	区水务局	汤头街道	已完成建设任务，已完工验收，并移交。	完成任务
	水利信息化建设工程	实施水资源（二期）远程在线监控建设项目		区财政局、区税务局、区综合行政执法局，各镇街	已完成建设任务，已完工验收，并移交。	完成任务

	水系连通工程	连通河湾水源—西沂沟—汤河		汤头街道、八湖镇	已完成建设任务，完工验收。	完成任务
交通建设计划	农村公路提升工程	实施农村公路改造提升工程46公里、农村公路彩化工程50公里、完成危桥改造8座	河东交通运输分局	区财政局、各镇街	已实施农村公路改造提升工程47公里，农村公路彩化工程53.3公里，完成危桥改造8座。	完成任务
	公交换乘中心工程	汤河西侧神泉路东侧公交换乘中心	河东交通运输分局	区财政局、汤头街道、河东生态环境分局、区交警大队	已完成。	完成任务
基础设施建设计划	排水工程	城区雨水管道清淤	区综合行政执法局	区财政局、区住建局	已完成施工。	完成任务
	绿化工程	城区绿化带改造提升	区综合行政执法局	无	已完成施工。	完成任务
		治理城区裸露土地，对裸露土地硬化、补植	区综合行政执法局	无	已完成施工。	完成任务

基础设施 建设 计划	市政配套工程	城区未安装路灯路段补植安 装路灯	区综合行政执法局	区财政局	施工完成。	完成任务
		滨河沿线楼宇亮化设施维修			施工完成。	完成任务
		火车站易涝片区李公河改 造工程，南京东路至长安路河 道沿线拓宽、铺设护坡		市城管局牵头，河东 区实施	积水点改造已完成。	完成任务

安居 便民 服务 计划	公厕及垃圾站提 升工程	新建三位一体公厕 6 座	区综合行政执法局	区自然资源局、河东 规划编研分中心、驻 城镇街	施工完成。	完成任务
		提升改造城区环卫公厕、垃圾 收集站		驻城街道、区自然资 源局、河东规划编研 分中心	施工完成。	完成任务
		新建和提升改造镇街收集站 及压缩设备、可腐垃圾处置配 套设施		区自然资源局、河东 规划编研分中心、区 住建局、区财政局、 各相关镇街	施工完成。	完成任务

乡村振兴计划	美丽乡村示范创建工程	建设1个市级示范片区、2个省级美丽乡村示范村、6个区级美丽乡村示范村	区农业农村局	相关镇街	1.市级美丽乡村梅家埠片区，一期工程已全面完成施工任务； 2.省级美丽乡村与区级美丽乡村已签订合同，开工建设。	完成任务
	高效农业建设工程	发展高标准供销农场，服务面积4万亩	区供销社	区农业农村局、区农业机械发展促进中心、区财政局	1.以太平街道6个村为核心区，推进万亩“供销农场”建设，在区内成立对接61家土地股份合作社，签约全程托管基地31218亩，同时发展合营农场基地10220亩。 2.水稻文化馆已建成使用； 3.先后承办省、市供销社深化土地托管服务增强为农服务能力现场会、调研等活动。9月23日，为全区农民丰收节召开提供了太平稻米基地会议现场。	完成任务
		建设临沂万福农村产业融合发展示范园	区农业农村局	区发改局、汤头街道	已完成涉及方案，完成土地流转手续，智能大棚已启动。	完成任务
乡村振兴	高效农业建设工程	建设万亩优质粮食种植基地和万亩蔬菜种植基地	区农业农村局	汤头街道	项目已全面建设完成。	完成任务
		建设玫瑰鲜花种植加工基地			水网路网建设已完成，一期基	完成任务

计划					地种植已完成。	
		建设高标准农田 3 万亩		区水务局、区自然资源局、区林业中心、河东供电中心,梅埠、汤头、八湖等相关镇街	项目已全面建设完成,完成市级验收。	完成任务
	人居环境整治工程	涉农行政村农村生活污水治理项目	河东生态环境分局、经开区生态环境分局	区住建局、区水务局、区农业农村局、区综合行政执法局	项目已全面建设完成。	完成任务
农村饮水安全提升工程	实施 50 个村户户通、社区通水	区水务局	临沂国际生态城集团,各相关镇街	已完成建设任务。	完成任务	
文体惠民计划	村级综合文化服务中心提升改造工程	提升改造 50 个村级综合性文化服务中心(重点打造 3 个示范点)	区文旅局	区财政局、各镇街	已提升改造 50 个村级综合性文化服务中心、打造 3 个示范点。	完成任务

	文化场馆建设工程	建设镇街图书馆分馆、文化馆分馆各 7 处，城市书房 3 个，运行琅琊园图书馆			已建设镇街图书馆分馆、文化馆分馆各 7 处，建设城市书房 3 处，琅琊园图书馆正常运行。	完成任务
		启动区文化馆、博物馆、图书馆规划建设		区财政局、临沂城发集团	项目已立项启动。	完成任务
	群众体育工程	新建及改造提升村居、单位健身工程 50 处，社区笼式足球场 7 处、灯光篮球场 11 处、乒乓球 11 处、羽毛球场 6 处	区教体局	临沂城发集团	1.村居单位健身工程：已完成 50 处，完成任务。 2.公共体育设施建设项目：完成验收。	完成任务

	<p>法治保障建设工程</p>	<p>在全区 75 个社区开展智慧安防社区建设</p>		<p>区住建局、区财政局</p>	<p>已完成年度任务。</p>	<p>完成任务</p>
	<p>审批服务提升工程</p>	<p>开发使用企业开办“微审批”平台</p>	<p>区行政审批服务局</p>	<p>区财政局、区大数据局</p>	<p>已完成开发，4 月正式投入使用。</p>	<p>完成任务</p>

	<p>区委新党校建设工程</p>	<p>完成区委党校新校主体工程 建设</p>	<p>区委党校、河东城 发集团</p>	<p>农高区、太平街道、 区自然资源局</p>	<p>基础浇筑混凝土已完成，楼体 模板钢筋支架已完成，楼体一 层施工基本完成。</p>	<p>完成任务</p>
	<p>交通设施维护工 程</p>	<p>护栏、标志标线信号灯、交通 监控设备及智能设备等维修 维护</p>	<p>河东交警大队</p>	<p>区综合行政执法局</p>	<p>已完成 2021 全年度信号灯、护 栏、标志标线、电子警察、监 控的日常维护。</p>	<p>完成任务</p>

	就业促进工程	完成城镇新增就业 6000 人， 失业人员再就业 1600 人	区人社局	无	1-12 月完成城镇新增就业 11563 人，失业人员再就业 2290 人。	完成任务
保障 服务 计划	社会治理平台建设 工程	建设“1+4”社会治理平台，摄 像头加密增量以及区镇两级 平台建设	区委政法委	各镇街、各村社区	已完成摄像头安装，协调推动 区镇两级平台更新换代。	完成任务
	殡葬公墓设施提升 工程	建设围栏、监控系统、道路指 引系统、停车位等，排水沟底 部铺设管道，地面硬化绿化		区自然资源局、河东 规划编研分中心、区 住建局、梅埠街道、 区财政局	已完成建设任务。	完成任务

