

河东区 2023 年二季度民生重点项目进展情况

类别	序号	项目名称	实施内容（年度任务）	实施部门	具体进展情况
一 交 通 类	1	农村公路改造提升	实施农村公路改造提升工程 15 公里	河东交通运输分局	农村公路续建项目 6 公里已开工建设，新建项目 33.3 公里，目前部分道路已完成招标工作，正在组织进场施工，其余项目正在组织招投标工作，预计 10 月份全面竣工。
	2	农村公路危桥改造	实施农村公路危桥改造工程 3 座	河东交通运输分局	危桥改造工程 3 座已完成招标限价编制工作，正在组织招投标工作
	3	农村公路绿化、彩化	实施农村公路绿化、彩化工程 15 公里	河东交通运输分局	农村公路绿化、彩化 30 公里已经完成招投标，正在组织进场施工
	4	农村公路生命安全防护	实施农村公路生命安全防护工程 30 公里	河东交通运输分局	农村公路安全生命防护工程 30 公里已完成招标限价编制工作，正在组织招投标工作
	5	河东区道路智能交通设备全覆盖及交通安全设施维护项目	河东辖区内路口视频全覆盖工程的维护、新增和交通设施维护维修	河东交警大队	已做意向公开，开始办理立项手续

二 社 保 类	6	葛沟派出所暨民警教育培训基地建设	建设葛沟派出所 110 接处警厅、办案区、户籍服务大厅，视频监控大厅等内容；建设民警教育培训基地射击场、模拟街区训练场、室内训练场，多媒体教室等教育培训设施	河东公安分局	重新选址
	7	九曲派出所	建设 110 接处警厅、办案区、户籍服务大厅，视频监控大厅等业务用房	河东公安分局	待拆迁后实施
	8	郑旺消防救援站建设项目	新建一座执勤楼、一座训练塔等	河东消防救援大队	土地证办理完毕，已报规，外观审查修改中，完成勘察审查。
	9	汤河消防救援站改造项目	在原汤河敬老院基础上改造，拆除两座原楼，新建车库并对原有另两座楼进行加固装修	河东消防救援大队	6 月 12 日和 27 日两次流标，准备第三次挂网。
	10	葛沟消防救援站改造项目	对葛沟工商所原有办公楼进行改造，新建车库、餐厅等	河东消防救援大队	评审完成，挂网招标
	11	八湖消防救援站改造项目	在原市场监督管理所基础上，对原有办公楼进行装修并新建一座车库等	河东消防救援大队	评审完成，准备招标，7 月 19 日开标

12	太平消防救援站建设项目	新建一座执勤楼、一座训练塔、训练场地等	河东消防救援大队	已完成立项
13	新建郑旺法庭	郑旺法庭土建、装饰、水、电、消火栓、门卫、院墙、绿化等，建筑面积 2136.87 平方米	区法院	施工许可证已办理完毕，基坑土方工程已施工完毕，正在进行主体工程建设。
14	产业项目双保险	为往年度建成的种植类扶贫产业项目购买“产业保险”	区乡村振兴局	2022 年的保险到 2023 年 6 月到期
15	三无失能人员护理补助	对所有脱贫享受政策家庭以及纳入防止返贫动态监测范围家庭中的“三无”失能人员进行护理补助	区乡村振兴局	补助资金已全部拨付到各镇街，由各镇街按时拨付到村
16	雨露计划项目	对有子女在校接受中、高等职业教育的贫困家庭进行补助，每生每年 3000 元	区乡村振兴局	全部完成

三 教 体 类	17	东兴实验学校初中部建设项目	建设教学楼、综合楼、餐厅、运动场等	区教育和体育局	土地征迁
	18	刘店子中学学生公寓楼项目	新建一座学生公寓楼，总面积 5362.21 平方米	区教育和体育局	主体完工，开始砌墙装饰
	19	汤河禹屋小学运动场	建设运动场 10685m ² ，其中全塑型自结纹塑胶面层 5565.3m ² ，人造草坪 2007.8m ²	区教育和体育局	投标公司不足法定数量导致废标，重新招标
	20	山大附中	教学及辅助用房	区教育和体育局	山大附中已完成立项批复、项目建议书审批，编写完成科研报告，进行土地预审，办理完现状图，正在申报选址意见书
	21	汤头全民运动中心	主要建设室内篮球场、乒乓球健身用房、体能训练健身房、体能测试室等以及配套用房，停车位 86 个	临沂城发城建开发有限公司	市局已批复，等待汤头街道缴费进行土地划拨

四 环 保 类	22	农村生活污水治理	维修沟渠、敷设污水管网、新建集水池、新建小型一体化污水净化设备等和小型一体化污水净化设备运维、污水池污水拉运等	河东生态环境局分局	目前已编写完成《2023年农村生活污水及黑臭水体治理方案》，招标意向已公开发布，正在进行招标前期工作。
	23	农村黑臭水体治理	对全区所有行政村（含新型农村社区、涉农街道下属村庄治理水体，汪塘清淤、水体净化、维修新建沟渠、建设拦水坝等	河东生态环境局分局	目前已编写完成《2023年农村生活污水及黑臭水体治理方案》，招标意向已公开发布，正在进行招标前期工作
	24	智能环卫建设	依托电子智能设备，将传统环卫逐步打造成智能化、数字化环卫	临沂东城环卫集团	完成利用智慧环卫管理系统对考勤员的班次考勤，完成利用环卫云APP掌握各片区工人在岗情况。
	25	改厕平台维护	构建农户报抽、平台中转、下游处置、资源化再利用的改厕维护新模式，形成农厕维护闭环管理体系	临沂东城环卫集团	投放了70桶生物菌，同时继续推广液态肥在树木浇灌上的应用，本月主要浇灌了杨树。
	26	临沂市河东区北京东路沿线充电桩项目	拟建设停车场27亩，地面铺装面积1.15万㎡，地下建筑面积1.5万㎡；设置停车位1000个，配置快速充电桩300个	河东农发集团	农发场站已完成土建基础、设备安装、雨棚安装喷漆；汤头街道场站设计图、施工图已完成，施工队伍准备完成。