

河东区 2023 年一季度民生重点项目进展情况

类别	序号	项目名称	实施内容（年度任务）	实施部门	具体进展情况
一 交 通 类	1	农村公路改造提升	实施农村公路改造提升工程 15 公里	河东交通运输分局	三条道路已进场施工，其余项目正在进行规划设计等前期准备工作，部分项目已完成设计，正在组织招标投标工作
	2	农村公路危桥改造	实施农村公路危桥改造工程 3 座	河东交通运输分局	已完成图纸设计，正在组织招标投标工作
	3	农村公路绿化、彩化	实施农村公路绿化、彩化工程 15 公里	河东交通运输分局	正在进行设计及招投标等前期准备工作
	4	农村公路生命安全防护	实施农村公路生命安全防护工程 30 公里	河东交通运输分局	已完成勘察设计，正在组织招标投标工作
	5	河东区道路智能交通设备全覆盖及交通安全设施维护项目	河东辖区内路口视频全覆盖工程的维护、新增和交通设施维护维修	河东交警大队	正在列清单准备立项

二 社 保 类	6	葛沟派出所暨民警教育培训基地建设	建设葛沟派出所 110 接处警厅、办案区、户籍服务大厅，视频监控大厅等内容；建设民警教育培训基地射击场、模拟街区训练场、室内训练场，多媒体教室等教育培训设施	河东公安分局	重新选址
	7	九曲派出所	建设 110 接处警厅、办案区、户籍服务大厅，视频监控大厅等业务用房	河东公安分局	待拆迁后开展
	8	郑旺消防救援站建设项目	新建一座执勤楼、一座训练塔等	河东消防救援大队	已申请拨付划拨价款，办理划拨手续
	9	汤河消防救援站改造项目	在原汤河敬老院基础上改造，拆除两座原楼，新建车库并对原有另两座楼进行加固装修	河东消防救援大队	设计院细化设计
	10	葛沟消防救援站改造项目	对葛沟工商所原有办公楼进行改造，新建车库、餐厅等	河东消防救援大队	设计院完成细化设计
	11	八湖消防救援站改造项目	在原市场监督管理所基础上，对原有办公楼进行装修并新建一座车库等	河东消防救援大队	协调市场监管所腾退工作

12	太平消防救援站建设项目	新建一座执勤楼、一座训练塔、训练场地等	河东消防救援大队	土地部门完成测量，上报土地手续
13	新建郑旺法庭	郑旺法庭土建、装饰、水、电、消火栓、门卫、院墙、绿化等，建筑面积 2136.87 平方米	区法院	已完成征地、选址意见书、规划条件、图审、划拨决定书、施工招标、用地规划许可证。正在办理施工许可证和国有土地使用权证的权籍登记，同时项目建设方案已在市规划部门上会审核，手续办理基本完成。于 3 月 29 日开工建设
14	产业项目双保险	为往年度建成的种植类扶贫产业项目购买“产业保险”	区乡村振兴局	2022 年的保险到 2023 年 6 月到期
15	三无失能人员护理补助	对所有脱贫享受政策家庭以及纳入防止返贫动态监测范围家庭中的“三无”失能人员进行护理补助	区乡村振兴局	名单已落实，已上报市局
16	雨露计划项目	对有子女在校接受中、高等职业教育的贫困家庭进行补助，每生每年 3000 元	区乡村振兴局	2022 年秋季雨露计划名单已落实，2023 年春季雨露计划未到时间节点

三 教 体 类	17	东兴实验学校初中部建设项目	建设教学楼、综合楼、餐厅、运动场等	区教育和体育局	土地征迁
	18	刘店子中学学生公寓楼项目	新建一座学生公寓楼，总面积 5362.21 平方米	区教育和体育局	主体在建
	19	汤河禹屋小学运动场	建设运动场 10685m ² ，其中全塑型自结纹塑胶面层 5565.3m ² ，人造草坪 2007.8m ²	区教育和体育局	挂网招标
	20	山大附中	教学及辅助用房	区教育和体育局	土地预审
	21	汤头全民运动中心	主要建设室内篮球场、乒乓球健身用房、体能训练健身房、体能测试室等以及配套用房，停车位 86 个	临沂城发城建开发有限公司	供地资料已上报市审批局
四 环 保 类	22	农村生活污水治理	维修沟渠、敷设污水管网、新建集水池、新建小型一体化污水净化设备等和小型一体化污水净化设备运维、污水池污水拉运等	河东生态环境局分局	省、市刚下发治理任务，我区 4 个行政村。目前正在对未治理村进行摸底排查。根据排查结果确定村庄开始编写《2023 年河东区农村生活污水及黑臭水体治理实施方案》
	23	农村黑臭水体治理	对全区所有行政村（含新型农村社区、涉农街道下属村庄治理水体，汪塘清淤、水体净化、维修新建沟渠、建设拦水坝等	河东生态环境局分局	因省、市暂未下达相关任务。目前正在对黑臭水体进行摸底排查，根据排查结果确定村庄开始编写《2023 年河东区农村生活污水及黑臭水体治理实施方案

	24	智能环卫建设	依托电子智能设备，将传统环卫逐步打造成智能化、数字化环卫	临沂东城环卫集团	已经完成试点区域建设
	25	改厕平台维护	构建农户报抽、平台中转、下游处置、资源化再利用的改厕维护新模式，形成农厕维护闭环管理体系	临沂东城环卫集团	完成河东区全区粪污中转池布菌； 报抽体系 APP 正在测试
	26	临沂市河东区北京东路沿线充电桩项目	拟建设停车场 27 亩，地面铺装面积 1.15 万 m ² ，地下建筑面积 1.5 万 m ² ；设置停车位 1000 个，配置快速充电桩 300 个	河东农发集团	已完成 60 个场站设计方案，购买 2 个场站设备，准备进场施工并签订场地租赁合同